

PLANO OPERACIONAL DO IIº RECENSEAMENTO EMPRESARIAL 2002 – 2ª OPÇÃO

ÂMBITO DO SEGUNDO CENSO EMPRESARIAL

O Segundo Censo Empresarial de Cabo Verde abrange todas as unidades económicas do tipo empresarial que laboram no território de Cabo Verde, e que sejam visíveis e fixas. Exclui apenas assim as empresas em nome individual de transporte rodoviário.

O Censo será realizado enquanto duas operações.

O primeiro, uma contagem exaustiva de todas as unidades económicas do tipo empresarial que laboram no território de Cabo Verde.

A segunda, será realizada por amostragem, junto de uma amostra representativa de empresas que fizeram parte da primeira operação. Todas as novas empresas com contabilidade organizada fazem parte da amostra, sejam elas nacionais ou estrangeiras.

CALENDARIZAÇÃO DETALHADA DAS ACTIVIDADES

ACTIVIDADE	PERIODO
Aprovação do projecto e desbloqueio do financiamento	Maio de 2004
Preparação técnica e metodológica (Incluindo elaboração dos questionários e da metodologia)	
➤ Elaboração dos questionários	Maio 2004
➤ Discussão e aprovação dos questionários	
• Discussão interna	14/05/2004
• Discussão externa	
○ Câmara de Comércio de Sotavento	18/05/2004
○ Câmara de Comércio de Barlavento	20/05/2004
○ Associações Comerciais	21/05/2004
○ IADE	24/05/2004
○ PROMEX	25/05/2004
➤ Elaboração dos Manuais	Maio 2004
Constituição da Equipe	Maio 2004
Distribuição das tarefas à equipa	Maio 2004
Recrutamento do pessoal para o Recenseamento	Maio 2004
Edição do manual de formação para o Recenseamento	Maio 2004
Formação para o Recenseamento (Praia e S.Vicente)	Ultima semana Maio 2004
Campanha de sensibilização	1ª semana de Junho de 2004
Edição dos questionários do Recenseamento	1ª semana de Junho de 2004
Recolha de dados – Primeira etapa – Recenseamento Geral	15 de Junho a 15 de Julho de 2004
Crítica aos questionários e validação dos dados	1/05 a 20/06/2004

Preparação informática	Junho 2004
Formação dos digitadores	Julho 2004
Digitação dos dados do Recenseamento	26/07/ a 25/08/04
Trabalhos pós-digitação	Setembro 2004
Edição dos resultados preliminares do II Censo Empresarial – 1ª etapa	Outubro 2004
Análise dos resultados	Outubro 2004
Carregamento do FUE, imagem 2002	Novembro 2004
Elaboração do plano de amostragem para o inquérito detalhado	Novembro
Tiragem da amostra	Novembro
Edição do manual de formação para a 2ª etapa	Novembro
Formação dos agentes inquiridores para o inquérito detalhado	Novembro
Recolha de dados – 2ª etapa – inquérito detalhado	Dezembro 2004
Fornecimento da listagem das 1000 maiores empresas à CCISS	Janeiro 2005
Divulgação dos resultados definitivos	Janeiro 2005
Edição das publicações	Janeiro 2005
Avaliação e fecho do projecto	Janeiro 2005

EQUIPA OU CELULA DE EXECUÇÃO

- Unidade de Metodologia e analise
 - ❖ Olga Cruz
 - ❖ Raimundo Francês
 - ❖ Deolinda Reis
 - ❖ Conceição Monteiro

- Operações (organização e terreno)
 - ❖ Ermelindo Gomes
 - ❖ Raimundo Francês
 - ❖ Conceição Monteiro
 - ❖ Álvaro Gomes
 - ❖ Bertalino Moreira
 - ❖ Fernando Rocha ou Alla Rodrigues
 - ❖ Inacia Almeida
 - ❖ Clodomir Pereira
 - ❖ 6 pessoas a recrutar
 - ❖ 2 pessoas para a supervisão do rastreio

- Concepção (em coordenação com a Direcção de Métodos e Gestão de Informação)
 - ❖ Olga Cruz
 - ❖ Conceição Monteiro
 - ❖ Deolinda Reis
 - ❖ Raimundo Francês

- Sensibilização
 - ❖ Carmem Cruz
- Administrativo e Financeiro
 - ❖ Aginaldo Monteiro
- Informática
 - ❖ A ser indicado

INQUIRIDORES

- Recenseamento – será efectuado por 57 inquiridores e, a supervisão será feita por técnicos do INE, mais 8 a recrutar.

Distribuição dos inquiridores e dos supervisores por Concelho:

Ilha	Concelho	Estimativa Universo RASTREIO 2002 p/ Concelho	Média/Dia	Nº dias	Nº Inquiridores	Nº Supervisores
S. Antao	Ribeira Grande	569	8	22	3	1
	Paul	216	8	22	1	
	Porto Novo	328	8	22	2	1
São Vicente		2.311	8	22	13	3
São Nicolau		379	8	22	2	1
Sal		519	8	22	3	1
Boa Vista		226	8	22	1	
Maio		245	8	22	1	1
Santiago	Praia	2.330	8	22	13	4
	Santa Catarina	747	8	22	4	1
	Tarafal	318	8	22	2	
	São Miguel	208	8	22	1	1
	São Domingos	141	8	22	1	
	Santa Cruz	538	8	22	3	1
Fogo	Mosteiros	194	8	22	1	
	São Filipe	553	8	22	3	
Brava		213	8	22	1	1
Total		10.035			57	16

Observação:

A estimativa dos dias e do número de agentes no terreno baseou-se nos seguintes critérios:

1. Inquirição completa de 8 empresas por dia

2. 22 dias úteis de recolha
3. Número máximo de empresas a inquirir por técnico é de 132 empresas (22dias*6empresas)

○ Inquérito detalhado – será feito pelos técnicos que fizeram a supervisão na 1ª etapa.

Ilha	Concelho	Nº Empr.	Média/Dia	Nº dias	Nº Inquiridores
S. Antao	Ribeira Grande	69	6	22	
	Paul	3	6	22	
	Porto Novo	37	6	22	
S.Vicente	São Vicente	398	6	22	3
	Total	398			
Sal	Sal	115	6	22	2
	Total	115			
Maio	Maio	29	6	22	
	Total	29			
S.Nicolau	São Nicolau	42	6	22	
	Total	42			
B.Vista	Boa Vista	34	6	22	1
	Total	34			
Santiago	Praia	416	6	22	3
	Tarrafal	28	6	22	2
	Santa Catarina	77	6	22	
	Santa Cruz	41	6	22	
	São Domingos	12	6	22	
	São Miguel	13	6	22	
	Fogo	Mosteiros	12	6	22
São Filipe		68	6	22	
Total		80			
Brava	Brava	19	6	22	1
	Total	19			
Total		1.423			12

Observação:

- A estimativa dos dias e do número de agentes inquiridores baseou-se nos seguintes critérios:
 1. Inquirição completa de 6 empresas por dia
 2. Relação de 1 supervisor para 4 inquiridores
 3. 22 dias úteis de recolha

FORMAÇÃO

- Recenseamento – Os agentes inquiridores serão formados, na Praia e em São Vicente, durante uma semana.

- Inquérito detalhado – Os técnicos do INE e os a recrutar serão formados também durante uma semana.

DIGITAÇÃO

- Recenseamento – Serão recrutados e formados 4 digitadores que trabalharão durante um mês e meio, com início na segunda semana de recolha do inquérito.
- Inquérito detalhado – Os 4 digitadores do recenseamento continuarão o trabalho de digitação.

TRABALHOS DE CORRECÇÃO POS-DIGITAÇÃO

Esta tarefa será executada durante um mês, por 4 dos agentes inquiridores recrutados.